

Flächentagebuch

Beobachten, Erfassen, Verstehen

Dokumentation der Fortschritte und Entwicklungen
auf der Testfläche des Innovationsareals Öjendorf
in Hamburg.

Texte und Fotos von Patricia Buqa

Zeitraum: KW 14 2025 – heute




KW 14

Die ersten Schritte zur Flächenentwicklung sind gemacht:

Am 1. April wurden wichtige Grundlagen geklärt – von der Flächenbegrenzung bis hin zur zukünftigen Versorgung mit Wasser und Strom. Die Bodenanalyse fiel erfreulich positiv aus, sodass der Startschuss für die Umsetzung gegeben ist. Für die Bewässerung wird zunächst ein Hydrant genutzt, während die Genehmigung für den Brunnen noch aussteht.

Auch die Angebotslage wird aktuell noch abgestimmt – Zaun- und Fräsarbeiten sind in Vorbereitung. Mit regelmäßigen Fotos und Videos begleiten wir die Entwicklung der Fläche Schritt für Schritt.

Euer IÖ-Team





KW 15

Die vergangenen Tage standen ganz im Zeichen der konkreten Vorbereitung auf der Fläche:

In intensiven Abstimmungen mit Firmen, Planern und Flächeninteressierten wurden Zaunverlauf, Einfahrtssituation und Containerstandorte gemeinsam festgelegt.

Die Komposttoilette wurde bereits geliefert und fachgerecht aufgestellt – eine erste sichtbare Struktur vor Ort! Da der Brunnenbau noch auf sich warten lässt, wird die Wasserversorgung zunächst durch IBC-Tanks gesichert.

Parallel laufen Recherchen zur Beschaffung von Schläuchen und Zubehör, um die Wasserzufuhr über Hydranten praktikabel zu gestalten.


Euer IÖ-Team


KW 16

Die Vorbereitungen für die Fläche laufen, die Fräsarbeiten ebenso die Aussaat sind terminiert. Für den Blühstreifen wurde eine Bio-Blühmischung ausgewählt. Die Vermessung der Fläche wird mit Pflöcken und Messwerkzeugen vorbereitet. Die Abholung der IBC-Tanks für die Wasserversorgung ist in Planung.

So wird die Fläche Schritt für Schritt optimal für die kommenden Arbeiten vorbereitet.

Euer IÖ-Team





KW 17

Auf der Fläche ist viel Bewegung:

Das Saatgut ist angekommen und die Fläche wurde sorgfältig fürs Fräsen abgesteckt. Beim Fräsen wurde der Blühstreifen aufgrund der Maschinenbreite etwas breiter als geplant – insgesamt erstreckt sich der Bereich nun etwa 22 Meter an der Nordseite, inklusive eines fünf Meter breiten Weges.

Direkt nach den Fräsarbeiten wurde die Blümmischung ausgebracht. Außerdem steht der Termin für die Abholung der IBC-Tanks fest, sodass die Wasserversorgung bald gesichert ist.


Euer IÖ-Team

KW 18



Die leeren IBC-Tanks wurden diese Woche mit Kette und Schloss gesichert, damit sie bis zur Nutzung geschützt bleiben. Ihre Abholung vom Hof Eggers ist bereits organisiert – die Tanks werden uns freundlicherweise von We Field zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig hat Joris von Nuts and Berries mit dem Aufbau der kleinen Micro-Baumschule begonnen, die künftig spannende Impulse für die Fläche geben wird.

Euer IÖ-Team



KW 19



Diese Woche lag die Infrastruktur im Fokus:

Die ersten Arbeiten an der Auffahrt sind abgeschlossen, sodass diese nun genutzt werden kann. Zudem wurde das Standrohr für den Hydranten bei Hamburg Wasser abgeholt, damit die Wasserversorgung vorbereitet ist. Passend dazu haben wir die benötigten Schläuche besorgt – ein weiterer wichtiger Schritt, um die Fläche nach und nach arbeitsfähig zu machen.

Euer IÖ-Team



KW 20

Der Kompost ist angekommen!

Damit können wir die Beete für die kommenden Pflanzungen vorbereiten. Dank des nährstoffreichen Materials entsteht eine gesunde und ertragreiche Humusschicht, auf der unser Gemüse bestens gedeihen kann.

Neben dem Zaun wird außerdem der erste kleine Folientunnel aufgebaut – perfekt für einen verlängerten Pflanzzeitraum. Unsere Beete sind klar strukturiert: 75 cm breit, mit ca. 40 cm breiten Wegen dazwischen – effizient, übersichtlich und ideal für die Arbeit vor Ort.

Euer IÖ-Team






KW 21

Für die Arbeit auf der Fläche wurden Schubkarren, Spaten und Schaufeln angeschafft, sodass wir nun bestens ausgestattet sind.

Im Market Garden beginnt die Pflanzsaison – die ersten Setzlinge haben ihren Platz in den Beeten gefunden. Parallel wurde das Gewächshaus aufgebaut, das künftig optimale Bedingungen für die Pflanzen schafft.

Außerdem konnten die IBC-Tanks befüllt werden, sodass die Wasserversorgung jetzt gesichert ist und wir voller Energie in die kommenden Wochen starten können.

Euer IÖ-Team



KW 32

Letzte Woche hat die Marktgärtnerei einen neuen Folientunnel bekommen, der diese Woche fertig aufgebaut wurde – es fehlen nur noch die Türen und der letzte Feinschliff.

Die Tomaten und Gurken genießen bereits ihr neues trockenes und warmes Zuhause. Auf der Fläche wurden außerdem die IBC-Tanks mit Wasser befüllt und kleinere Pflegearbeiten erledigt. Ansonsten dürfen wir uns freuen: Alles wächst, gedeiht und wird mit viel Liebe gehegt, gepflegt und geerntet.

Euer IÖ-Team

